

(仮称) 第10中学校整備及び中原小学校校舎等建替

1 事業の趣旨と目的

老朽化の進んだひばりが丘中学校、中原小学校校舎等を建て替えることにより、教育環境の向上を図ることを目的とします。

ひばりが丘中学校の校舎として、建設工事を進めている(仮称)第10中学校が完成後、約2年間、中原小学校の仮校舎として使用します。平成32年度に中原小学校の建替え完了後、ひばりが丘中学校の校舎として平成33年度から開校する予定です。

2 事業の進捗状況

① (仮称) 第10中学校整備 **予算額 3,938,439 千円**

平成29年7月から工事を開始し、平成30年度の完成を予定しています。
 ※校内LAN整備を含む

② 中原小学校校舎等建替 **予算額 145,610 千円**

平成29年度は、基本設計が完了し、実施設計を行っています。

平成30年12月、(仮称)第10中学校に移転後、解体工事を行い、平成32年度に中原小学校の建替えを完了する予定です。

■ 配置計画



3 事業スケジュール

	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度
(仮称) 第 10 中学校建設工事		◆ 建設工事 (3月頃)			
中原小学校建替 実施設計完了		◆ 実施設計 (2月頃)			
中原小学校 解体工事		◆ (1月頃)	◆ (6月頃)		
中原小学校 建設工事			◆ (7月頃)	◆ 建設工事 (3月頃)	
中原小学校 校舎開校		◆ (1月頃)		◆ 仮校舎開校 (12月頃)	◆ 新校舎開校 (1月頃)
ひばりが丘 中学校開校					◆ 開校 (9月頃)

【問い合わせ先】 学校運営課 (TEL : 042-438-4072)

教育指導課 (TEL : 042-438-4078) ※校内 LAN 整備

資料のポイント

(中原小学校校舎等建替事業について)

- 中原小学校建替基本プラン(案)策定では、関係する小学校・保育園等の保護者や地域住民、学校長、学識経験者の方々に構成した「中原小学校建替協議会」を設置し、平成 29 年度から 2 か年をかけて検討しています。
- 中原小学校は、先行して建設する(仮称)第 10 中学校を仮校舎として、平成 31・32 年度の約 2 年間使用し、その間に、現在地にて建替えを行います。
- 中原小学校建替え期間中も、児童が従来通りの環境で学習を続けられるとともに、通常必要となる建替えの際の仮設校舎建設が不要となり、建設費用の軽減を図っています。