

導入する移動手段（実証運行）の検討スケジュール（予定）

年月	内容
令和7年1月16日	令和6年度 第4回地域公共交通会議 運行内容について検討
令和7年2月～3月	「にしとうきょう交通通信」の発行 アンケート結果の報告、実証実験の検討経過について
令和7年4月	運行事業者と協定締結 市内で公共交通事業を行っている事業者から選定予定
令和7年5月頃	令和7年度 第1回地域公共交通会議 運行内容について協議、決定
令和7年6月～	運行事業者から運輸局に申請
令和7年6月～8月	実証運行に関する地域への周知 自治会、地域内施設利用者 等
令和7年8月頃	令和7年度 第2回地域公共交通会議 利用者アンケート案検討等
令和7年8月頃	「にしとうきょう交通通信」発行 実証運行の周知等
令和7年下半年頃	実証運行開始
令和7年11月頃	令和7年度 第3回地域公共交通会議 利用者アンケート案検討、実証運行の経過確認等
令和7年12月	利用者アンケート実施（導入の検証）
令和8年1月以降	令和7年度 第4回地域公共交通会議 利用者アンケートに基づく運行内容の再検討