
西東京市第２次産業振興マスタープラン　策定スケジュール（令和５年度修正）

資料１

その他

策定委員会

5月

全体
スケジュール

6月12月 令和5年1月 2月 3月 4月11月8月 9月 10月

令和４年度

12月 令和6年1月 2月 3月

令和５年度

7月 8月 9月 11月10月

令和５年度調整
現状分析・課題の整理

アンケート検討・ヒアリング検討

アンケート及びヒアリングの実施・取りまとめ

計画検討

１ ２ ３

パブリック

コメント実施

令和５年度（計画策定）

に向けた調整

４

●委員会の運営について

●計画策定の概要・ポイント

●後期計画の進捗状況

●アンケートの内容検討

●策定スケジュール確認等

●後期計画の評価

●アンケートの内容検討

●ヒアリング調査に向けた確認 等

●計画の検討

●アンケート結果報告

●産業振興の課題の協議

●令和５年度に向けた調整 等

●計画の検討

●基礎調査結果報告

●課題の整理

●計画骨子の検討

令和4年8月29日 10月24日 令和5年2月20日 5月18日

事業者ヒアリング

調整
事業者ヒアリング実施

アンケート発送・回収

アンケート集計

事業者ヒアリング

取りまとめ

市長への報告

５ ６

●計画の検討

●計画骨子の検討

●施策の検討

●実施計画の検討 等

●計画の検討

●施策の検討

●実施計画の検討

●成果指標の検討

●素案の検討 等

●計画の検討

●パブリックコメントの反映

●実施計画の確定

●成果指標の確定

●素案確定 等

7月中旬（予定）
8月下旬～

9月上旬（予定）

７

●計画の検討

●施策の検討

●実施計画の検討

●成果指標の検討

●素案の確認 等

８

素案策定

計画、施策及び成果指標 検討 素案の検討・確定及び計画策定に向けた調整

10月（予定） 令和6年1月（予定）

全体確認

デザイン検討

本編編集

概要版編集

最終確認

印刷


