

西東京市立ひばりが丘中学校建替協議会

平成27年度スケジュール（予定）

会 議	開 催 日 等	主 な 検 討 内 容
第6回	平成27年5月29日	会長・副会長の指名 これまでの検討等について 配置案について
第7回 第8回	6月下旬頃 く 7月上旬頃	基本平面案について
第9回 第10回 第11回	平成27年度末までに	基本設計案について 建替協議会報告書（案）について

※開催日等や主な検討内容は、日程調整の都合や会議の進行具合により変更する場合があります。