

西東京市立中原小学校及び西東京市立ひばりが丘中学校建替準備検討協議会 開催スケジュール（案）

事業年度 事業項目	平成24年度												平成25年度												平成26年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6											
建替準備検討協議会	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 0 auto; width: 90%;"> 西東京市立中原小学校及び西東京市立ひばりが丘中学校建替準備検討協議会（2カ年）設置 </div>																																					
開催予定回数→	①	②		③	④		⑤					⑥	⑦		⑧			⑨	⑩		⑪																	
＜市内部＞ 庁内検討委員会 （庁内各部署）		↑ 随時連携 ↓												↑ 随時連携 ↓																								
教育委員会への報告																																						
参考	～課題・問題点等の抽出・分析・検討等（例）～ ○ひばりが丘中学校が（仮称）第10中学校へ移転することについて ○ひばりが丘中学校と田無第二中学校との近接問題の解消（通学区の見直し）について ○中原小学校が、（仮称）第10中学校を仮校舎として使用することについて など																								平成26年度 建替協議会 設置 ↓ 基本プラン の策定													