

事務事業評価シート(事後評価)

事業コード 8-2-4	事務事業名 西東京都市計画道路3・4・13号線整備事業	所管部課 都市整備部 道路建設課
----------------	--------------------------------	---------------------

施策コード 安1-2	施策名 道路・交通の整備	施策目標 道路・交通を整備し、市民の日常生活における利便性、安全性の向上をめざします。
---------------	-----------------	--

事務事業の概要	事務事業の目的		根拠法令等
	本路線は、現在事業中である西東京都市計画道路3・4・15号線とのネットワークを構築することで、西東京市北部地域の交通の円滑化を図るとともに、区部と多摩地域の交通アクセスを強化する。		<input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 条例・規則 <input type="checkbox"/> 政令・省令 <input type="checkbox"/> 要綱・要領
	事業内容・実施方法等 / 補助の概要: 補助団体の概要 (団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等)、補助金の概要 (国・都基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額) 等 該当する予算事業名・節目を明記する		
	計画内容として、道路延長300m、道路幅員16m(両側に3.5mの歩道設置、植樹帯含む) となっている。また電線共同溝路線として位置づけられ、まちの景観に配慮した道路整備を行う。西東京市都市計画マスタープランにおいて東西都市軸として位置づけられている。また東京都の新みちづくり・まちづくりパートナー事業に位置づけられ、東京都と連携して行う事業である。 平成23年度完成予定となっている。 予算費目 8.4.2 都市計画道路3・4・13号線整備事業費		
事業開始時期	平成11 年度	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (東京都受託事業)

事業費データ	項目		単位	18年度	19年度	20年度	21年度
	事業費(A)				192,288	318,265	13,825
財源	国庫支出金・都支出金		千円	190,181	292,057	13,207	1,164
	地方債						
	内: その他 ()						
財源	一般財源			2,107	26,208	618	4,465
	所要人員(B)		人	1.50	1.50	1.50	1.50
人件費(C)=平均給与×(B)		千円		12,242	12,404	12,248	12,248
臨時職員等賃金(C')		千円					
総コスト(D)=(A)+(C)+(C')		千円		204,530	330,669	26,073	17,877
単位当たりコスト							
(E)=(D)/ (用地買収面積)		千円		605	432	#DIV/0!	2,979

評価指標の設定	活動等指標		単位	18年度	19年度	20年度	21年度	
	用地買収面積		実績値	m ²	338	765	0	6
道路延長		実績値	m	0	70	0	0	
(指標の説明・数値変化の理由 など)								
評価指標の設定	成果指標		単位	18年度	19年度	20年度	21年度	
	一 次	道路用地買収率	目標値	%	86	90	100	100
			実績値	%	70	99	99	
	二 次	道路整備率	目標値	%	56	56	56	56
		実績値	%	30	66	66		
(指標の説明・数値変化の理由 など) (二次)平成23年度完成予定								

事業環境等	市民・関連団体等の意見 (アンケート結果など)	平成14、15年度に実施した市民懇談会(都市計画マスタープラン)において、安全まちづくりに対する道路の整備に関する意見があった。	
	都内26市のサービス水準との比較 (平均値、本市の順位など)	<input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 下	街路の整備率は「26市平均の完成率49%」「西東京の完成率32%」(平成20年3月31日現在)となっている。
	代替・類似サービスの有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	特になし

事業コード 8-2-4	事務事業名 西東京都市計画道路3・4・13号線整備事業	所管部課 都市整備部 道路建設課
----------------	--------------------------------	---------------------

施策コード 安1-2	施策名 道路・交通の整備	施策目標 道路・交通を整備し、市民の日常生活における利便性、安全性の向上をめざします。
---------------	-----------------	--

【一次評価】

検証項目		ランク		一次評価	検証項目、評価の判断理由 事業実施上の課題や今後改善すべき点等
A	事業の優先度(緊急性)	2		検証項目の見方 A: 事業実施の意義を検証する項目 B: 事業の内容・実施方法を検証する項目 C: 市民ニーズの反映度を検証する項目	<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	事業の必要性	2			
	事業主体の妥当性	3			
B	直接のサービスの相手方	3			
	事業内容等の適切さ	3			
	受益者負担の適切さ	3			
C	市民ニーズの把握	2			

【二次評価】

検証項目		ランク		二次評価	検証項目、評価の判断理由 事業実施上の課題や今後改善すべき点等
A	事業の優先度(緊急性)	2		検証項目の見方 A: 事業実施の意義を検証する項目 B: 事業の内容・実施方法を検証する項目 C: 市民ニーズの反映度を検証する項目	<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止
	事業の必要性	2			
	事業主体の妥当性	3			
B	直接のサービスの相手方	3			
	事業内容等の適切さ	3			
	受益者負担の適切さ	3			
C	市民ニーズの把握	2			

【行革本部評価】

行革本部評価	評価の判断理由及び事業実施上の課題や今後改善すべき点等
<input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止	<p>本事業は、西東京市北部地域における道路交通環境の整備を進めるうえで、東西道路の重要路線として位置づけられることから、引き続き実施すべきと考える。</p> <p>今後は、周辺道路の整備にあわせて、計画期間内の完成に向けた着実な工事実施に努められたい。</p>