

資料 6

今後のスケジュールについて（平成30年度）

項目		2018 (H30) 年						2019 (H31) 年		
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査	調査票の作成・検討				決定					
	対象者抽出（宛名作成）									
	調査票・封筒類印刷				印刷	封入				
	調査票の配布・回収（調査期間）									
	調査データ入力									
	単純集計								速報値	
	クロス集計・報告書作成									報告案
	最終報告書									
調査ヒアリング	市内施設ヒアリング									
	ヒアリング調査結果報告書									
収集・整理各種データ	人口等、基礎データの整理									
	ワイワイプラン（後期）策定基礎資料									
審議会等	子ども子育て審議会		21		●			●		
	子ども子育て審議会計画専門部会		8		10		12		○	
量の見込み（試算）										
（仮称）西東京市子ども条例					■					