

第2期文化芸術振興計画策定スケジュール(案)

■平成29年度

年月 取組内容	平成29年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月
推進委員会	・要綱一部改正				第1回 ・依頼 ・現行計画成果の検証 ・市民アンケート調査について	第2回 ・現行計画成果の検証 ・市民アンケート調査について		第3回 ・第2期計画の内容について	第4回 ・第2期計画の内容について		第5回 ・提言案作成	第6回 ・提言確定
庁内検討委員会							第1回 ・現行計画成果の検証 ・第2期計画の内容について			第2回 ・第2期計画の内容について ・提言案について		
策定支援業務委託業者選定業務	・委託実施要領及び仕様書作成	・企画提案競技(プロポーザル方式)実施	・委託業者決定									
策定支援業務委託業者取組内容					・推進委員会資料作成及び運営支援	・推進委員会資料作成及び運営支援 ・市民アンケート調査及び活動団体アンケート調査実施	・市民及び活動団体アンケート調査集計及び分析 ・活動団体ヒアリング調査実施	・推進委員会資料作成及び運営支援	・推進委員会資料作成及び運営支援	・推進委員会資料作成及び運営支援	・推進委員会資料作成及び運営支援	・推進委員会資料作成及び運営支援 ・各種調査結果報告書作成
市民参加手続						・市民アンケート及び活動団体アンケート調査実施	・活動団体ヒアリング調査実施					

■平成30年度

年月 取組内容	平成30年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月
推進委員会			第1回 ・計画素案について	第2回 ・パブリックコメント実施について			第3回 ・パブリックコメント結果について ・計画案について	第4回 ・計画案について		第5回 ・計画内容確定		第6回 ・計画策定報告
庁内検討委員会		第1回 ・計画素案について			第2回 ・パブリックコメント実施について			第3回 ・パブリックコメント結果について ・計画案について			第4回 ・計画内容確定	
策定支援業務委託業者取組内容	・計画骨子作成	・計画素案作成	・推進委員会資料作成及び運営支援	・推進委員会資料作成及び運営支援	・パブリックコメント実施支援	・パブリックコメント実施支援	・推進委員会資料作成及び運営支援 ・計画案作成	・推進委員会資料作成及び運営支援		・推進委員会資料作成及び運営支援		・推進委員会資料作成及び運営支援 ・計画及び概要版の作成
市民参加手続					・パブリックコメント実施							