5月·6月		7月・8月		10月・11月	12月・1月
(仮称)	建康都市プログラ	ムの検討 (現行	健康づくり推進プランの	後期アクションプランの位	立置づけ)
		, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4年度 10ヵ年計画 平成35年度まで 計		1年延伸予定)
市長からの 諮問					検討結果を 市長に 答申
協議会		協議会②		協議会	協議会
		健康づくり推進は※検討状況により			

(仮)健康都市プログラムは、協議会の答申内容を踏まえ、西東京市において検討し策定する。