

○令和3年度審議会の進め方（案）

回数	開催月 (案)	審 議 内 容 等 (案)
1回	5月	<ul style="list-style-type: none"> ・保全活用計画策定について（素案作成の視点、方向性、計画の概要など） ・ワークショップ開催等に向けた検討 ・小委員会の進め方、スケジュール等について ・活動レポートについて
	5～8月	<ul style="list-style-type: none"> ・保全活用計画素案作成（小委員会）
2回	8月	<ul style="list-style-type: none"> ・保全活用計画（中間）素案について ・小委員会での作業報告 ・情報発信（ヤシキリン通信）について
	8月～11月	<ul style="list-style-type: none"> ・保全活用計画素案作成（小委員会）
3回	11月	<ul style="list-style-type: none"> ・保全活用計画素案の策定 ・保全活用計画（素案）のパブリックコメント実施について
	12月	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施（11月下旬から約1か月間） ・パブリックコメント結果公表（2月上旬）
4回	2月	<ul style="list-style-type: none"> ・保全活用計画（案）の承認（答申内容の承認） ・令和4年度スケジュールの確認【みどりの基本計画策定（R4.5年度で策定）】 ・活動レポートについて（発行）
	3月	<ul style="list-style-type: none"> ・下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全活用計画について答申 ・下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画完成

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
1. 審議会		審① 5月			審② 8月下旬			審③ 11月上旬			審④ 2月上旬	答申 3月	全体会議4回 (予定) 4月上旬（観桜会）、その他ワークショップ等開催 小委員会等で継続する調査など 活動レポートの発行HP等の検討など
2. 小委員会		小委員会での保全活用計画検討								小委員会での保全活用計画検討			
3. 計画策定		保全活用計画策定の検討										計画策定 3月	
4. パブリックコメント							パブリックコメント 11月下旬から1か月間				パブコメ結果公表 2月中旬		
5. 計画策定支援委託		保全活用計画の検討・策定支援（小委員会、ワークショップ等の運営）											
6. 活用イベント等					活用イベント等開催								
7. 調査及び分析					調 査 分 析								
8. 市民等への情報提供					各種調査・活動等の市民等への情報提供 (活動レポートの作成・発行)								