

西東京市空き家等対策計画改定スケジュール

当日資料 1

作業	令和5年11月	12月	令和6年1月	2月	3月
骨子案の作成	→				
協議会からの意見の反映 素案作成 (～11/17)	→				
他課意見照会 (11/20～12/8)		→			
案の作成 (12/11～1月中旬)		→			
協議会からの意見の確認及び 事務局内調整			→		
パブリックコメント (1か月間)				→	
委員の皆様へ報告・最終調整					→
確定・印刷					→
空き家等対策協議会	第2回 11/6		第3回 1月中旬		