

## 令和7年度実証運行のスケジュール（予定）

年月	内容
令和7年4月28日	令和7年度 第1回地域公共交通会議 ・運行内容について協議
令和7年5月～6月	運賃に関する市民意見募集手続き（道路運送法第9条5項関係）
令和7年7月上旬	運行事業者と協定締結 ・市内に事業所があり、かつ北多摩交通圏で営業するタクシー事業者から選定
令和7年7月10日	運賃協議分科会 ・運賃について協議、決定 令和7年度 第2回地域公共交通会議 ・運行内容について協議、決定
令和7年7月	運行事業者と業務委託契約締結
令和7年7月中旬	運行事業者から運輸局に申請
令和7年7月下旬～	実証運行に関する地域への周知 ・自治会、地域内施設利用者等
令和7年9月	「にしとうきょう交通通信」発行 ・実証運行の周知等
令和7年10月	実証運行開始
令和7年11月頃	令和7年度 第3回地域公共交通会議 ・利用者アンケート案検討、実証運行の経過確認等
令和7年12月頃	利用者アンケート実施 ・運行内容の検証 「にしとうきょう交通通信」発行 ・実証運行の経過報告、利用者アンケートについて等
令和8年1月頃	令和7年度 第4回地域公共交通会議 ・利用者アンケートに基づく運行内容の再検討