

令和 7 年度 田無第三中学校建替協議会の検討スケジュール（案）

開催日程	主な検討事項
第 7 回 令和 7 年 4 月	■ 建替えにおける課題整理 （建替えコンセプトの実現に向けた教育環境、敷地内の施設配置に関する検討など） ■ 中間報告書の作成 （これまでの検討結果のとりまとめ）
第 8 回 令和 7 年 5 月	



建替用地の決定（市長）



第 9 回 令和 7 年 8 月	■ 施設内のゾーニングの検討
第 10 回 令和 7 年 10 月	
第 11 回 令和 7 年 11 月	■ 報告書の作成 （基本構想・基本計画のとりまとめ）
第 12 回 令和 7 年 12 月	